LN

Zentrales Feuerwehrgeritehaus bisherige Ausgaben, Stand 02.05.2022

Gesamtausgaben bisher 2.363.118,64 €

bewilligte Zuwendungen -680.000,00 €
| 2019
Buchungsdatum Betrag|Text

05.04.2019 22.119,31|* Schlussre. Leistungsphase 1-3, Neubau FFW-Haus, Architekt
Summe 2019 22.119,31|geplant waren: 22.000,00 €

| 2020
Buchungsdatum Betrag|Text

30.10.2020 360,00|* Spatenstich Feuerwehr Essen

06.12.2020 10,00{*Abschlag Baustrom FFW Neubau

06.12.2020 10,00|*Abschlag Baustrom FFW Neubau

03.08.2020 5.282,64|* Kombinationsschrank 11 Stiick

30.10.2020 164,82|* Tischdecken Spatenstich

27.03.2020 1.749,30|* Verpflockung, Aufnahme Geldndehthen FFW-Gerateha
27.03.2020 2.927,50(* Lageplan mit Abstandsflichen FFW-Gerétehaus
28.05.2020 278,82|* Ausschreibung Maurerarbeiten

10.07.2020 1.225,26|*Schlisel Schlielanlage

21.07.2020 20,80|* Farbkopien Plédne FFW Gerdtehaus

21.07.2020 42,57|* 6012926 Gewebeband, Abdeckflies

21.07.2020 8.023,51|" Genehmigungplanung FFW Geratehaus
21.07.2020 10.310,78]* 1. TZ Ingenieurleistung statische Berechnung
21.07.2020 3.930.45]" 1. TZ Ingenieurleistung statische Berechnung En
21.07.2020 815,15|* Baugrundunersuchung, Versickerungsfahigkeit
21.08.2020 340,97 |* Ausschr.Gerlstbau, Fenster, Dachdecker, Zimmerer
17.09.2020 25.422,71|*2. Teilrechnung Neubau FFW Geratehaus + DRK
13.10.2020 45.000,84(* 1. AZ Leistungsphase 5 Aufsihrungsplanung FFW
22.10.2020 2.034,90(* V002802/425 Bauleistungsversicherung FFW
10.11.2020 75,38{" Wein, Spatenstich FFW

10.11.2020 1.646,62|" Verlegung Randplatten Tarn Granit

17.11.2020 23,12|* 27644 Planunterlagen FFW Statik

17.11.2020 11,54|* 27644 Planunterlagen FFW Gutach

17.11.2020 30.453,97|* 2007048 1.AZ Neubau FFW Erd,-Beton,-Maurerarbeit
20.11.2020 88,00]* Reinigung Hussen Spatenstich

11.12.2020 51,88|* 6012926 KGE mit Muffe

11.12.2020 66,46|* 27644 SW Plot auf Papier

11.12.2020 22,10]* 27644 SW Plot auf Papier

28.12.2020 1.198,50|* Grobbsteckungen

28.12.2020 61.371,02|* 2. AZ. Erd-,Beton-, Mauererarbeiten

Summe 2020 202.959,61 |geplant waren: 2.353.000,00 €

[ 2021
Buchungsdatum Betrag|Text

30.11.2021 3.966,45|* 19148 Infoterminal PC MP Feuer Nr.1

30.11.2021 3.966,45(* 19148 Infoterminal PC MP Feuer Nr.2

07.12.2021 2.825,00{* 19148 Tablet PC Fieldbook MP122

18.10.2021 9.286,28|" Mediationsgesprache

14.01.2021 10.000,00|* Abschlagsr. Prifgebihren

06.02.2021 101,00{*Abschl. Baustrom FFW

15.02.2021 70,92|* Getranke Spatenstich

15.02.2021 10,00|* Abschlag Baustrom

15.02.2021 71,36|" Plane Feuerwehrgeratehaus

06.03.2021 101,00|*Abschl. Baustrom FFW

16.03.2021 13.139,66|* Betonkernarktivierung EG 575 m?

16.03.2021 92,03|* 27644 SW-Plott auf Papier

16.03.2021 96.357,43|* 4. Abschlag Neubau FFW Gerathaus, Erd-, Beton-, Maurerarbeiten
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19.03.2021 60.681,33|* 3 Abschlag Neubau FFW Geratehaus, Erd-, Beton-, Maurerarbeiten
25.03.2021 33.048,24/* 2. AZ Leistungsphase 5-8 FFW Neubau, Architekt
25.03.2021 13.217,49|* 7737591 Rohrgraben, Kiessandgemisch, Sand
06.04.2021 101,00} *Abschl. Baustrom FFW

08.04.2021 14.482,07|* Erstellung Gerist

21.04.2021 49,00]* 0365501421 Aushangpflichtige Gesetze Baustelle
06.05.2021 101,00|*Abschl. Baustrom FFW

21.05.2021 29.155,00|" 1. AZ Blechnerarbeiten FFW

21.05.2021 118.338,95|* 7. Abschlag Erd Beton Maurerarbeiten
06.06.2021 101,00{*Abschl. Baustrom FFW

14.06.2021 23,27 " Druckarbeiten Plotter

14.06.2021 26.837,20|* 3. AZ Keistungsphase 5-8

14.06.2021 291,55|* Bagger- und Transportarbeiten

06.07.2021 101,00|*Abschl. Baustrom FFW

21.04.2021 235.113,78|* 5+6 Abschlag FFW Geeratehaus

01.07.2021 9.000,00|* Abschlagsrechnung Prifingenieure
01.07.2021 53.926,93|" 8. Az Erd-, Beton- und Mauererarbeiten
01.07.2021 174.538,50]* 1. Az Zimmererarbeiten

01.07.2021 10,41|* Plot und Kopien von Planen

06.07.2021 461,00]* 11301 Schnitzel Kartoffelsalat Richtfest FFW
09.07.2021 11,62|* Kastenbrot Richtfest FFW

26.07.2021 136,08|* Getrinke Richtfest

06.08.2021 101,00]*Abschl. Baustrom FFW

30.07.2021 23.800,00{* 1. AZ Glaserarbeiten

05.08.2021 109.474,83|" 2. AZ Zimmererarbeiten

05.08.2021 28.381,50(" 1. Az Aufzugsanlage

11.08.2021 48.019,12|* 2. AZ Schreinerarbeiten

18.08.2021 174,34|* Kd. 61700; Kembohrung

06.09.2021 101,00{*Abschl. Baustrom FFW

17.09.2021 238,12|* Getranke Richtfest FFw

06.10.2021 101.00]|*Abschl. Baustrom FFW

29.09.2021 8.652,50[" 1. AZ Trockenbau

29.09.2021 204,29|* Betonarbeiten

29.09.2021 18.596,02|" 2. AZ Trockenbau

29.09.2021 23.324,00]* 2. AZ Blechner- und Dachdeckerarbeiten
14.10.2021 25.601,83[* 1. AZ Torbau

21.10.2021 26.228,49|* 3. AZ Blechner- und Dachdeckerarbeiten
28.10.2021 77.350,00|* Beschaffung PV Anlage FFW

29.10.2021 32.558,60|" 4 AZ Architektenleistung

29.10.2021 2.608,01* Schlussrechnung TWP Architekt: Erstellen Baugenehmigung, Entwasserungsgenehmigung, Leistungsph. 5-8
06.11.2021 101,00|*Abschl. Baustrom FFW

29.10.2021 2.376,55|* Schlussrechnung EnEV Tragswerkplanung
09.11.2021 28.560,00(* 3. AZ Glaserarbeiten

16.11.2021 14.197,26|* 2. AZ FFW-Haus Gerustbau

16.11.2021 14.280,00(* 1. AZ FFW-Geratehaus Metallbauarbeiten
06.12.2021 101,00|*Abschl. Baustrom FFW

06.12.2021 7.021,95|" Fugen aulten

06.12.2021 4.118,89|" Logo Feuerwehr

06.12.2021 6.420,46]" 1. Abschlagsrechnung Blitzschutz

17.12.2021 44,00]* Reinigung Richtfest

17.12.2021 52.366,37|* 2. AZ Phasen-/Eisspeicher

20.12.2021 7.083,54/" Schlussre. Entwasserungsgenehmigung
20.12.2021 7.386,27(" Schlussreg. Baugenehmigungsunterlagen
20.12.2021 2.314,92* 21225350 Baustrom FFW

31.12.2021 54.740,00{* 1. AZ Technikzentrale

31.12.2021 104.958,00|* Verlegesysteme, Verteilungen, Leitungen, Leuchte
31.12.2021 177,00* Differenz Zlg. zu neuem Abschlag Baustrom
31.12.2021 8.921,50(* Schlussrechnung Glaserarbeiten

31.12.2021 4.135,25|" Eisspeicher FFW Grube ausgegraben
31.12.2021 26.356,74|" SZ Erd-, Beton-, Maurerarbeiten

Summe 2021 1.680.889,35 |geplant waren: 2.138.000,00 € (2.338.000,00 - 200.000,00 Zuschuss)
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2022

Buchungsdatum Betrag|Text

25.01.2022 1.784,52|* Kernbohrungen in Stahlbeton

25.01.2022 14.280,00]* 2. AZ Metallbauarbeiten

14.02.2022 69.020,00]* 2. AZ Rohinstallation u. Lieferung Deckenstahlpl
14.02.2022 20,53|" 3 Farbdrucke 9060 gefaltet

17.02.2022 18.874,09|" SZ Blechner- und Dachdeckerarbeiten, 1000 € einb
05.03.2022 208,25|" Betonitquellband

05.03.2022 635,46|" Knuffi Eckschutzprofil 3 Stk

09.03.2022 163,03|* Knuffi Eckschutzprofil 4 Stk

23.03.2022 43.703,94|* 1. AZ Tischlerarbeiten

23.03.2022 29.750,00]* 1. TZ Sanitar

23.03.2022 27.953,05]* 3. AZ Metallbauarbeiten

23.03.2022 23.800,00]* 3. TZ Heizung

29.03.2022 15.598,52|" Feuerwehr-Kombinationsschrank

29.03.2022 64,75]" Dichtungsband selbstklebend, Schaumstoffklebeban
29.03.2022 256,03]* Verbandskasten, Augenspilflasche, Loschdecke
29.03.2022 12,97|* Brandschutzzeichen Feuerloscher Permalight
31.03.2022 34.986,00|* 3. TZ Beschaffung Windrad, Mast, Teilinstallatio
04.04.2022 10.495,82|* 3. AZ Trockenbau

04.04.2022 12.896,27|* 2. AZ Tischlerarbeiten

04.04.2022 20.946,54|* 3. AZ Phasenspeicher/Eisspeicher

05.04.2022 2.741,74]" Kernbohrungen, Wasserschutzvorkehrung
08.04.2022 21.260,82|* Erd-, Beton-, Maurerarbeiten Blrgschaft-SEB
19.04.2022 9.740,63|" 4. AZ Trockenbau

19.04.2022 20.946,55|" 4. AZ Phasenspeicher/Eisspeicher

26.04.2022 4.983,14|* SZ: Flachdach Terasse Plattenverlegung
26.04.2022 24.427,72|* 5. AZ Leistungsphase 5-7 u. LPH 8 FFW Neubau
27.04.2022 47.600,00]* 4. TZ Heizung

Summe 03.05.2022 457.150,37
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